

## 今後のスケジュール

平成 30 年 2 月	長期債務負担行為の議会承認
平成 30 年 3 月	第 3 回新ごみ処理施設事業者選定委員会
平成 30 年 3 月	特定事業の選定
平成 30 年 4 月上旬	入札公告

### ●第 3 回新ごみ処理施設事業者選定委員会の議題


- 1) 特定事業選定資料（案）
- 2) 総合評価に係る各種設定の検討
- 3) 事業者募集書類
  - ・ 入札説明書の確認
  - ・ 要求水準書の確認
  - ・ 落札者決定基準書の検討
  - ・ 基本協定書（案）の確認
  - ・ 基本契約書（案）の確認
  - ・ 建設工事請負契約書（案）の確認
  - ・ 運営業務委託契約書（案）の確認
  - ・ 様式集の確認
  - ・ 応募書類の提出要領書の確認



# 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業に係る 事業者選定委員会の開催スケジュール

## 1 新ごみ処理施設整備・運営事業手続きフローにおける事業者選定委員会の開催時期

新ごみ処理施設整備・運営事業の手続きフローにおける事業者選定委員会の開催については、図-1に示す時期及び審議内容を予定しています。ただし、同事業が内包する業務等の進捗状況等に応じて、開催スケジュールを変更することもあります。



※ 基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3本の契約について、組合及び落札者双方の合意の下でそれぞれ仮契約を締結する。このうち議決案件である建設工事請負契約は議決を経て本契約となる。一方の基本契約及び運営業務委託契約は、建設工事請負契約の議決を効力発生条件とし、本契約となる。

図-1 新ごみ処理施設整備・運営事業フローにおける事業者選定委員会の開催時期

## 2 事業者選定委員会における主な審議内容等

事業者選定委員会については、表－1に示すとおり6回の開催を予定しています。ただし、事業が内包する業務等の進捗状況等に応じて、検討内容を変更することもあります。

表－1 事業者選定委員会の開催時期

事業者選定委員会	開催日時	審議内容	備考
第1回	平成29年10月2日	1) 委員長選任 2) 事業概要 3) 事業全体スケジュール 4) 事業者選定委員会の開催スケジュール	第1回委員会後、実施方針の公表
第2回	平成29年12月25日	1) 実施方針(案) 2) 要求水準書(案)	
第3回	平成30年3月	1) 特定事業選定資料(案) 2) 総合評価に係る各種設定の検討 3) 事業者募集書類 ・ 入札説明書の確認 ・ 要求水準書の確認 ・ 落札者決定基準書の検討 ・ 基本協定書(案)の確認 ・ 基本契約書(案)の確認 ・ 建設工事請負契約書(案)の確認 ・ 運營業務委託契約書(案)の確認 ・ 様式集の確認 ・ 応募書類の提出要領書の確認	第3回委員会後、入札公告
第4回	平成30年7月	1) 資格審査結果の報告 2) 概要説明会の実施 ※要求水準書等に対する認識の齟齬を解消し、民間の創意工夫を引き出しつつ要求水準未達となる事態を回避するために実施	第4回委員会にて、概要説明会に出席
第5回	平成30年10月	1) 基礎審査の実施 ※事業者が提出した提案書に要求水準書等の未達がないか確認 2) 提案書明瞭化質問の整理 3) ヒアリングの実施方法の確認 4) 総合評価方法の確認	
第6回	平成30年11月	1) 応募者プレゼンテーション 2) 応募者へのヒアリングの実施 3) 非価格要素加点審査 4) 価格審査結果の報告 5) 総合評価 6) 最優秀提案者の選定 7) 審査講評	第6回委員会後、管理者の承認を経て、落札者の決定