

新ごみ処理施設建設工事の工程表(変更)

年度	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度																		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
設計	■			■			■			■			■			■			■			■			■			
造成工事							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
土木建築工事																												
プラント工事																												
外構工事																												
試運転																												

凡例
 当初工程
 変更工程